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RESUMEN 

La Metodología para la conversión de la información contable y financiera hacia las  NIIF para Pymes, se 
soporta en la Guía del PMBOK quinta versión y las regulaciones mencionadas. El trabajo planteó como 
objetivo general: diseñar una metodología para la conversión de la información contable y financiera hacia 
las NIIF para Pymes, de acuerdo con los requerimientos establecidos en  la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
3022 de 2014 con el fin de que las empresas pequeñas y medianas alcancen  estándares internacionales de 
contabilidad. Para el logro de los objetivos, las actividades y la captación de la información se realizaron 
a través del método deductivo-descriptivo que permitió hacer inferencias descriptivas, partiendo de los 
procesos generales de tipo contable y administrativo, que condujeron a deducciones de tipo particular en 
cada una de las áreas de implementación de la norma NIIF para Pymes. Una de las conclusiones del trabajo, 
establece la importancia de afrontar el proceso de conversión, aplicando los conceptos, herramientas y 
técnicas de la Administración de proyectos en la adopción de la norma NIIF para pymes por primera vez. 
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ABSTRACT

The methodology for the conversion of the accounting and financial information to the IFRS for SMEs, is 
supported in the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) fifth version. The general objective of 
this research: to design a methodology for the conversion of the accounting and financial information to the 
IFRS for SMEs, based on the requirements found in the Law 1314 of 2009 and the Decree 3022 of 2014, 
in order that small and medium-sized enterprises (SMEs) reach international accounting standards. To 
achieve this objective, this research used a deductive-descriptive method that allowed researchers to make 
descriptive inferences; starting with general administrative and accounting processes and ending up with 
specific types of deductions in each of the areas of IFRS implementation for SMEs. One of the conclusions 
of this work establishes the importance of confronting the conversion process: applying concepts, tools and 
techniques of Project Management in IFRS adoption for SMEs for the first time.
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INTRODUCCIÓN

Las empresas que pertenecen al Grupo 2 
(Pymes), deben acondicionar su sistema de in-
formación contable y financiera con lo estipulado 
en las NIIF para Pymes, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 3° del Decreto 3022 de 2013. 
El cronograma de aplicación del marco técnico 
normativo para los preparadores de información 
va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y 
deberán presentar a las entidades de control, un 
plan de implementación de las normas, las que 
se encuentren vigiladas por este ente de control. 

La apertura de los mercados producto de la glo-
balización económica y la creciente inversión 
extranjera en el país, la necesidad de un modelo 
de contabilidad financiera que respondiera a las 
exigencias de las grandes empresas internacio-
nales, motivaron la expedición de la Ley 1314 
de julio 13 de 2009, por medio de la cual se 
regulan las normas de contabilidad e informa-
ción financiera y de aseguramiento de la infor-
mación aceptados en Colombia. 

El objetivo de la Ley 1314 (2009) es “…expedir 
normas contables, de información financiera y 
de aseguramiento de la información, que con-
formen un sistema único y homogéneo de alta 
calidad, comprensible, transparente y compara-
ble, pertinente y confiable, útil para la toma de 
decisiones económicas por parte del Estado, los 
propietarios, funcionarios y empleados de las 
empresas, los inversionistas actuales o poten-
ciales y otras partes interesadas, para mejorar 
la productividad, la competitividad y el desa-
rrollo armónico de la actividad empresarial de 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, con el propósito de apoyar la inter-
nacionalización de las relaciones económicas, 
la acción del Estado se dirigirá hacia la con-
vergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de 
la información, con estándares internacionales 
de aceptación mundial” (p. 1), con ello se le dio 
un estatus de importancia al Consejo Técnico 
de la Contaduría con el fin de llevar a cabo el 
objetivo de la Ley.
 
Con base en las recomendaciones del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública se expidieron 

los decretos 2706 de diciembre 27 de 2012 para 
microempresas, 2784 de diciembre 27 de 2012 
para empresas de interés público y el 3022 de 
diciembre 27 de 2013 para Pymes, mediante 
los cuales se reglamentó lo contenido en la Ley 
1314 de 2009.

REFERENTE TEÓRICO

Teoría de Administración de Proyectos

La guía del PMBOK, 2013 define proyecto 
como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado 
único” (p. 3), el esfuerzo temporal implica un 
inicio y un final del proyecto, que generará un 
producto o servicio único, por ejemplo: en el 
proyecto Metodología para la Conversión de 
la Información Contable y Financiera hacia la 
Norma NIIF para Pymes, es algo temporal, el 
proyecto tendrá una duración, lo que implica su 
final con la entrega del producto o servicio. De 
igual forma, todo proyecto debe generar un re-
sultado o servicio único. 

Los proyectos se desarrollan para lograr los 
objetivos planificados y su desarrollo puede 
ser gradual, tal es el caso del proyecto arriba 
mencionado, el resultado único lo constituye la 
entrega final de la metodología a la empresa, es 
probable que se lleguen a desarrollar proyectos 
con la misma finalidad, pero las diferencias sur-
gen por las características propias de cada em-
presa, que lo hace único.

De lo anterior se infiere que, un proyecto puede 
generar un producto o servicio que puede consti-
tuir el mismo producto o servicio, o una mejora 
de algún producto o servicio ya elaborado (PM-
BOK, 2013), como consecuencias del desarrollo 
de un conjunto de actividades conexas que tienen 
un inicio y una terminación definida en un crono-
grama, haciendo uso de los recursos disponibles 
para alcanzar los objetivos propuestos.

En este mismo sentido y de acuerdo con Cha-
moun (2002), los proyectos surgen por alguna 
de las siguientes causas: demanda del mercado, 
petición del cliente, necesidad de negocio, re-
querimientos legales o avances tecnológicos, es 
decir, surgen de las necesidades que tengan las 
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personas, ya sean naturales o jurídicas, del sec-
tor público o privado, teniendo en cuenta la rea-
lidad económica, social, ambiental, política o 
cultural en donde se vaya a realizar el proyecto.

El éxito de un proyecto depende en última ins-
tancia de la claridad con que haya sido plantea-
do, por ejemplo, en un proyecto se debe tener 
claridad sobre: 

• Lo qué se quiere lograr.
• El porqué y el para qué se quiere realizar.
• Dónde y quién lo va a realizar.
• Cuándo y con qué medios se va a realizar.
• Cuál es el presupuesto requerido para lle-

varlo a cabo.
• Si se va a realizar con recursos propios o 

se va a recurrir al financiamiento.
• Qué criterios se utilizarán para la verifica-

ción y valoración de los niveles de éxito 
del proyecto.

Cuando no se tiene claridad sobre las respuestas 
a estos interrogantes, lo más seguro es que el 
proyecto tendrá dificultades futuras para llevar-
lo a feliz término.

Administración de Proyectos

El resultado de un proyecto depende en gran 
medida de la forma como se administre, una 
buena administración de proyectos minimiza 
los riesgos inherentes de cualquier proyecto que 
se realice. 

Según la Guía PMBOK (2013, p. 5):

“La dirección de proyectos es la apli-
cación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las activida-
des del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante 
la aplicación e integración adecuadas de 
los 47 procesos de la dirección de pro-
yectos, agrupados de manera lógica, ca-
tegorizados en cinco grupos de proceso”.

Una eficaz dirección de proyectos implica el 
desarrollo de actividades tendientes a contro-
lar el alcance, el costo y el tiempo, lo que se 
denomina la triple restricción, ya que cualquier 

cambio en alguna de estas áreas va a tener inci-
dencias en las otras y por consiguiente retrasos 
en el proyecto, como se explica en la siguiente 
figura.
 

Figura 1. Análisis contextual de la triple res-
tricción en un proyecto

Fuente: UCI MAPD-42

Esto lleva a que el plan para la dirección del 
proyecto “Metodología para la Conversión de 
la Información Contable y Financiera hacia las 
NIIF para Pymes” a lo largo de su ciclo de vida 
se haga de manera iterativa y gradual, de tal 
manera que le permita al equipo del proyecto 
evaluar permanentemente su accionar y equi-
librar las restricciones para lograr el éxito del 
proyecto.

Áreas del Conocimiento de la Administra-
ción de Proyectos

Los procesos de la administración de proyectos 
describen la forma en que los componentes de 
procesos se organizan en áreas de conocimiento 
básicas que permiten las interacciones que se 
dan en los grupos de procesos. La Guía del PM-
BOK (2013) agrupa en diez áreas los cuarenta y 
siete procesos de la administración de procesos, 
y que son consideradas como buenas prácticas 
de la administración de proyectos, las cuales se 
utilizan durante la mayor parte del tiempo en la 
mayoría de los proyectos. Las áreas de cono-
cimiento describen detalladamente las entradas 
y salidas de los procesos, al igual que las he-
rramientas y las técnicas más utilizadas en la 
administración de proyectos para la obtención 
de los resultados.
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Las diez áreas establecidas en la Guía del PM-
BOK (2013) son:

• Gestión de Integración del Proyecto: se 
identifican, definen, combinan, unifican y 
coordinan los diversos procesos y activi-
dades de la dirección del proyecto. Implica 
la toma de decisiones relacionadas con la 
asignación de recursos, el equilibrio de los 
objetivos y el manejo de las interdepen-
dencias entre las áreas de conocimiento. 

• Gestión del Alcance del Proyecto: establece 
los procesos que se necesitan para garanti-
zar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completar el proyecto. 

• Gestión del Tiempo del Proyecto: incluye 
los procesos que se deben realizar para ter-
minar el proyecto en los plazos acordados.

• Gestión de Costos del Proyecto: desarro-
lla los procesos relacionados con la plani-
ficación, estimación, presupuestación, el 
financiamiento, la gestión y el control de 
los costos del proyecto.

• Gestión de la Calidad del Proyecto: inclu-
ye los procesos y actividades necesarias 
para asegurar que se alcancen y validen 
los requisitos de calidad para que el pro-
yecto satisfaga las necesidades para lo que 
fue acometido. 

• Gestión de Recursos Humanos del Proyec-
to: incluye los procesos necesarios para 
organizar, gestionar y conducir al equipo 
del proyecto. 

• Gestión de las comunicaciones del Pro-
yecto: se establecen los procesos que se 
requieren para asegurar que la planifica-
ción, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, 
monitoreo, control y disposición final de 
la información del proyecto sean oportu-
nos y adecuados. 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto: in-
cluye los procesos realizados para efectuar 
la planificación, la identificación, el análi-
sis, la planificación de respuesta y el con-
trol de los riesgos del proyecto. 

• Gestión de las Adquisiciones del Proyec-
to: incluye los procesos que se necesitan 
para comprar o adquirir los productos que 
se deben adquirir fuera del equipo del pro-
yecto. 

• Gestión de los Interesados del Proyecto: 
desarrolla los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organi-
zaciones que puedan afectar o ser afecta-
dos por el proyecto, que permita lograr la 
participación eficaz, de éstos, en las deci-
siones y en la ejecución del proyecto.

 
Procesos de la Administración de Proyectos

El conjunto de acciones y actividades relacio-
nadas entre sí, realizadas para obtener un pro-
ducto, resultado o servicio predefinido, es lo 
que define PMBOK (2013) como proceso, ca-
racterizado por las entradas, las herramientas y 
técnicas utilizadas y las salidas o resultados que 
se obtienen. 

Figura 2. Estructura de los procesos en la ad-
ministración de proyectos

Fuente: Lledó (2013)

De acuerdo con Lledó (2013) cuando en un pro-
yecto hay procesos relacionados, las salidas de 
un proceso se convierte en las entradas de los 
procesos subsiguientes.

Figura 3. Esquema de los procesos relaciona-
dos en un proyecto

Fuente: Lledó (2013)

Los procesos en cualquier tipo de proyectos 
son ejecutados por el equipo de dirección del 
proyecto, teniendo en cuenta a los interesados, 
y generalmente se enmarcan en una de las si-
guientes categorías: 

• Los procesos de dirección de proyectos. 
Son lo que garantizan el avance del pro-
yecto, durante su ciclo de vida.
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• Los procesos orientados al producto. Los 
que especifican las características del pro-
ducto.

Los grupos de procesos de la Guía del PMBOK 
(2013), se constituyen en buenas prácticas en la 
ejecución de los proyectos, por el acuerdo que 
a nivel general existe sobre la aplicación de los 
procesos y “describe los procesos de la direc-
ción de proyectos en términos de la integración 
entre los procesos, sus interacciones y los pro-
pósitos a los cuales sirven” (PMBOK, 2013, p. 
48). Los procesos están agrupados en cinco ca-
tegorías o grupos de procesos:

• Grupo del Proceso de Iniciación. Los realiza-
dos para dar comienzo a un proyecto, luego 
de obtenida la autorización para comenzarlo.

• Grupo del Proceso de Planificación. Los 
realizados para definir el Plan para la di-
rección del proyecto.

• Grupo del Proceso de Ejecución. Los rea-
lizados para llevar a cabo el Plan para la 
dirección del proyecto.

• Grupo del Proceso de Seguimiento y Con-
trol. Los requeridos para analizar, regular 
y controlar el desempeño del proyecto.

• Grupo del Proceso de Cierre. Los realiza-
dos para cerrar formalmente todas las acti-
vidades del proyecto.

Las Normas Internacionales de Información 
Financiera

El International Accounting Standards Board 
(IASB) o Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad es un organismo privado consti-
tuido en el año 2001 por la IFAC, (PUC, 2012, 
p. 318) para remplazar el International Accou-
nting Standards Comittee (IASC) con el fin de 
desarrollar y aprobar las Normas Internaciona-
les de Información Financiera (NIIF). El IASC 
emitió desde su creación cuarenta y un normas 
internacionales de contabilidad hasta cuando 
fue remplazada por el IASB. 

En la actualidad el IASB ha emitido quince nor-
mas internacionales de información financiera. 

Son un conjunto único de normas aceptadas 
globalmente, comprensibles y de alta calidad, 

basados en principios articulados que requieren 
los estados financieros para que la información 
sea comparable y transparente que les sirve a 
los inversionistas y demás usuarios para tomar 
decisiones de tipo financiero. 

En el año 2009 el International Accounting 
Standard Board – IASB, Consejo Emisor de las 
NIIF, emitió un conjunto completo de normas 
denominado NIIF para las Pymes que cons-
ta de treinta y cinco secciones, en razón a que 
en Latinoamérica el noventa y cinco por cien-
to de las empresas son pequeñas y medianas 
(Pymes); que tienen pocos empleados y son ad-
ministradas por el propietario; que sus ingresos 
y activos son bajos; no realizan inversiones en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos; 
no mantienen o emiten instrumentos financie-
ros complejos; y no emiten acciones u opciones 
sobre acciones para empleados y otras partes a 
cambio de bienes o servicios pagos en acciones; 
además, sus actividades se concentran en el ma-
nejo de inventarios, propiedad, planta y equipo, 
algunos pocos intangibles, préstamos a bancos 
y proveedores, un gran volumen de entidades se 
dedican a la comercialización de productos y la 
prestación de servicios, lo cual permite estable-
cer que dichas empresas su nivel de compleji-
dad en transacciones es muy bajo.

En Colombia, esta iniciativa fue adoptada por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – 
CTCP en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, y 
convertida en obligatoria a través del Decreto 
3022 de 2013 a las empresas denominadas en el 
Grupo 2 y de allí la necesidad por parte de las 
empresas pequeñas y medianas de presentar el 
Plan de implementación de NIIF para Pymes y 
sus Balance de Apertura.

El Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009, contiene todo un marco normativo 
para los preparadores de información financie-
ra relacionados en el Grupo 2 establecido en el 
direccionamiento estratégico presentado por el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública al 
gobierno colombiano.
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METODOLOGÍA: Metodología para con-
versión de la información contable y finan-
ciera hacia la norma NIIF para Pymes

La Metodología para la Conversión de la Infor-
mación Contable y Financiera hacia las NIIF 
para Pymes se desarrollará de la siguiente forma:

Fuentes de Información

Según Méndez (2006), las fuentes son situacio-
nes o documentos de los cuales el investigador 
obtiene información de primera mano. La infor-
mación obtenida para el desarrollo del presente 
trabajo se hizo a través de:

Fuentes Primarias

Méndez (2006) señala que las fuentes primarias 
proporcionan información obtenida de manera 
directa por quien realiza la investigación, ya 
sea a través de medios escritos u orales de las 
situaciones que tienen una relación directa con 
el trabajo. Para efectos de este proyecto se utili-
zará la siguiente:

• Personal de la empresa: Se utilizarán para 
obtener información del personal admi-
nistrativo y contable para intercambiar 
ideas acerca de la metodología que se va 
emplear y para un mayor conocimiento de 
los procesos financieros y contables de la 
organización.

• Documentos primarios: Se tomaron prin-
cipalmente de la Ley 1314 de 2009, el De-
creto 3022 de 2013 y los estados financie-
ros de la empresa. 

Fuentes Secundarias

Las fuentes de información secundaria son da-
tos escritos que el investigador recopila de otras 
fuentes escritas o de sucesos, por personas que 
han recibido la información (Méndez, 2006). 
En el desarrollo del presente trabajo se emplea-
rán las siguientes:

• Documentos: Se hará una revisión docu-
mental de los procesos internos de tipo 
contable y financiero que se utilizan en la 
empresa.

• Literatura especializada: Se obtendrá in-
formación relacionada con la Adminis-
tración de Proyectos y la Normas inter-
nacionales de información financiera para 
pymes de textos, revistas, leyes y decretos. 

• Internet: Se utilizará para obtener infor-
mación relevante de páginas especializa-
das en el tema de la NIIF para Pymes.

Métodos de Investigación

La investigación requiere de unos procedimien-
tos rigurosos para obtener conocimientos y en 
ese proceso de abordaje del problema de inves-
tigación es necesario, la utilización del método 
de investigación. De acuerdo con Eyssautier 
(2002) el método es el camino que se sigue en 
las ciencias para lograr un objetivo. 

Método deductivo-descriptivo

De acuerdo con Méndez (2006), el método de-
ductivo permite que a partir de situaciones ge-
nerales, se puedan explicar las verdades parti-
culares. En el presente trabajo se va a partir del 
conocimiento general de NIIF para Pymes, para 
a partir de ese conocimiento establecer cuáles 
son las que aplican en particular a las Pymes.

Y es descriptiva porque tratará de describir las 
estrategias, procedimientos y metodología que 
se va a emplear para la implementación de las 
NIIF para Pymes en la institución, en las inves-
tigaciones descriptivas lo que se pretende es 
caracterizar los rasgos peculiares o diferencia-
dores, y en este caso el de las NIIF para cumplir 
con las exigencias del Decreto 3022 de 2013.

RESULTADOS

Para afrontar el proceso de conversión de la 
contabilidad hacía la norma NIIF para Pymes, 
se utilizará la siguiente metodología, la cual 
pretende servir de guía en la migración de in-
formación financiera. Establece la forma en 
que se deben abordar las diferentes etapas de 
un proceso holístico, en el que las actividades a 
desarrollar se analizan de una manera integral y 
global por la complejidad de éste.
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Objetivo de la metodología

La metodología para la conversión de la infor-
mación contable y financiera hacia las NIIF 
para Pymes, tiene el siguiente objetivo:

• Orientar a la alta dirección, gerencia y 
empleados sobre los pasos que se de-
ben seguir para culminar exitosamente 
el proceso de implementación de las 
NIIF para Pymes.

La metodología se desarrolla en 4 fases:

Fase I

Gestión del alcance y el tiempo

De acuerdo con el PMBOK (2013), la gestión 
del alcance del proyecto incluye los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto in-
cluya todo el trabajo requerido y únicamente 
el trabajo para completar el proyecto con éxi-
to” (p. 105). En este mismo sentido, en la Guía 
del PMBOK (2013) “la gestión del tiempo del 
proyecto incluye los procesos requeridos para 
gestionar la terminación en plazo del proyecto” 
(p. 141).

Para desarrollar el alcance y el tiempo de la Me-
todología para la implementación de la norma 
NIIF para Pymes, se requiere realizar los si-
guientes procesos:

• Identificar y analizar a los interesados. 
Que consiste en definir y documentar las 
necesidades de los interesados a fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto.

• Establecer el enunciado del alcance. Es 
decir, el proceso que consiste en describir 
de una manera detallada el proyecto y el 
producto.

• Crear la EDT. Proceso por medio del cual 
se subdividen los entregables y el trabajo 
del proyecto en componentes más peque-
ños y más fáciles de manejar.

• Definir las actividades y su duración. Pro-
ceso que consiste en identificar las accio-
nes específicas y en tiempo que deben ser 
desarrolladas, para elaborar los entrega-
bles del proyecto.

• Elaborar el cronograma de la Metodología. 
Es el proceso que consiste en hacer un análi-
sis del orden de las actividades, su duración 
y los requisitos de recursos, entre otros.

 
Definición del tipo de estándares a aplicar

Las NIIF para pymes se desarrollan en 35 sec-
ciones, las cuales fueron objeto de análisis por 
el equipo de trabajo y el juicio de expertos, para 
determinar las secciones que son aplicables a la 
pequeña y mediana empresa.

Análisis de las secciones de las NIIF para 
Pymes aplicables

Identificación

La norma internacional de información finan-
ciera para las Pymes (NIIF para las Pymes), 
contiene lo siguiente:

• Prologo.
• Guía de implementación.
• Tabla de fuentes.
• Estados financieros ilustrativos.
• Lista de comprobación de información a 

revelar
• 35 secciones
• Glosario de términos.

En julio de 2009, el Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad (IASB) por su 
sigla en inglés, emitió la norma internacional 
de información financiera para las pequeñas y 
medianas empresas, modificada en el año 2013. 
Las NIIF para pymes son un cuerpo de normas 
diseñadas, para ser aplicadas a entidades que:

• No tienen obligación pública de rendir 
cuentas, es decir, no cotizan en mercados 
de valores nacionales o internacionales, 
sus instrumentos de patrimonio (acciones) 
o de deuda (bonos y otros).

• Publican sus estados financieros de propó-
sito general a usuarios externos, entre los 
que se encuentran los bancos, los inversio-
nistas y acreedores de la organización.

• Y las que, en línea con el Decreto 3022 
de 2013, tengan una planta de personal su-
perior a diez (10) trabajadores e inferior a 
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200 y sus activos totales sean superiores a 
quinientos (500) e inferiores a 30.000 sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes. 

Estudio

La NIIF para Pymes está organizada por temas, 
“presentándose cada tema en una sección nu-

merada por separado. Las referencias a párrafos 
se identifican por el número de sección seguido 
por el número de párrafo” (IASB, 2009, 12).

Las 35 secciones que contiene la norma NIIF 
para Pymes, se describen a continuación:

Cuadro 1. Matriz de descripción de las secciones de la NIIF para Pymes.

SECCIÓN DESCRIPCIÓN
1 Pequeñas y medianas empresas Describe las características de las Pymes.
2 Conceptos y principios generales Describe los objetivos de los estados financieros de las Pymes, las cualida-

des de la información y los conceptos y principios básicos subyacentes a los 
estados financieros.

3 Presentación de estados financieros. Hace una explicación sobre la presentación razonable de los estados finan-
cieros, los requerimientos para el cumplimiento de la norma y lo que se 
entiende por conjunto completo de estados financieros.

4 Estado de Situación Financiera. Establece la información a presentar en el estado de situación financiera (Ac-
tivos, Pasivos y Patrimonio), y la forma en que debe presentarse.

5 El Estado de Resultado Integral y el Estado de 
Resultado.

Establece la información que debe presentarse en esos estados y cómo pre-
sentarla, es decir, el rendimiento financiero de la empresa del período en uno 
o dos estados financieros.

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas.

Describe los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de 
la empresa de período, en un estado de cambios en el patrimonio o en un 
estado de resultados o ganancias acumuladas, si cumple las condiciones es-
tablecidas en la sección.

7 Estado de Flujo de Efectivo. Establece la información a incluir, y cómo presentarla, en un estado de flujo 
de efectivo. Es decir, los cambios en el efectivo y su equivalente, provenien-
tes de las actividades de operación, inversión y financiación.

8 Notas a los estados financieros. Establece la forma, contenido y revelación de la información adicional a la 
presentada en los estados financieros de propósito general. 

9 Estados Financieros Consolidados y Separados. Precisa las circunstancias y procedimientos para que una entidad presente 
estados financieros consolidados.

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores. Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables 
utilizadas en la presentación de los estados financieros, los cambios en las 
estimaciones contables y la corrección de errores.

11 Instrumentos Financieros Básicos Describe el reconocimiento, baja en cuenta, medición e información a reve-
lar de los activos y pasivos financieros de menor complejidad.

12 Otros temas relacionados con los instrumentos 
financieros.

Describe el reconocimiento, baja en cuenta, medición e información a reve-
lar de los activos y pasivos financieros de mayor complejidad, ej: instrumen-
tos de cobertura.

13 Inventarios Establece los principios para reconocer y medir los inventarios.
14 Inversiones en Asociadas Describe el reconocimiento de las asociadas en los estados financieros con-

solidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controla-
dora, pero tiene una inversión en una o más asociadas.

15 Inversiones en negocios conjuntos. Establece el reconocimiento en negocios conjuntos en los estados financieros 
consolidados y en los estados financieros de un inversor que no siendo una con-
troladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos.

16 Propiedades de inversión. Se aplica al reconocimiento de las inversiones en terrenos o edificios que se 
mantienen por el dueño o arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 
obtener rentas, plusvalías y no para usarlas con fines administrativos, de uso en 
la producción o su venta en el curso normal del negocio.
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17 Propiedades, Planta y Equipos. Se aplica a la contabilización de las propiedades, planta y equipos (edifica-
ciones, maquinarias, muebles, equipos, vehículos, etc.), también a las pro-
piedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad, 
sin costo o esfuerzo desproporcionado.

18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía. Se aplica a los activos intangibles mantenidos por la empresa para su venta 
en el curso normal del negocio, diferente de la plusvalía.

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía. Se aplica para medir el costo de la combinación de negocios y la distribución 
del costo entre los activos adquiridos y pasivos, y las provisiones para los 
pasivos contingentes asumidos. Al igual que la plusvalía al momento de la 
combinación de negocios, como posteriormente.

20 Arrendamientos. Se aplica a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso 
en el caso de que el arrendador suministre servicios importantes relaciona-
dos con la operación o el mantenimiento del bien.

21 Provisiones y Contingencias Se aplica a las provisiones de pasivos de vencimientos inciertos, pasivos 
contingentes y activos contingentes, excepto las tratadas en otras secciones.

22 Pasivos y Patrimonio Establece los criterios para clasificar los instrumentos financieros como pa-
sivos, (excepto las participaciones en subsidiarias, inversiones en asociadas, 
inversiones en negocios conjuntos, los beneficios a empleados, las combina-
ciones y otros) o como patrimonio.

23 Ingreso de actividades ordinarias Se aplica para contabilizar los ingresos provenientes de la venta de bienes 
producidos o adquiridos para la venta en el giro ordinario del negocio, la 
prestación de servicios, los contratos de construcción en el que la entidad es 
el contratista, entre otros.

24 Subvenciones del gobierno Se aplica para contabilizar las ayudas del gobierno en forma de transferen-
cias de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento (futuro o 
pasado) de condiciones relacionadas con el negocio.

25 Costos por préstamos Se aplica para contabilizar los intereses y otros costos en los que una entidad 
incurre por préstamos, cargas financieras de arrendamientos financieros y 
las diferencias en cambios procedentes de préstamos en moneda extranjera.

26 Pagos basados en acciones Se aplica en la contabilización de todas las transacciones de pagos basados 
en acciones.

27 Deterioro del valor de los activos. Se utiliza para contabilizar las diferencias entre el valor en libros de los ac-
tivos diferentes de activos por impuestos diferidos, beneficios a los emplea-
dos, propiedades de inversión y activos biológicos, y su valor recuperable.

28 Beneficios a empleados Se aplica a todos los beneficios recibidos por los empleados, excepto los 
recibidos por conceptos de pagos basados en acciones.

29 Impuesto a las ganancias Se aplica para contabilizar los impuestos a las ganancias y las retenciones 
sobre dividendos que se pagan a una subsidiaria, asociada o negocio conjun-
to, en las participaciones de la entidad informante.

30 Conversión de la moneda extranjera. Se aplica para la contabilidad de las transacciones en moneda extranjera que 
realiza el ente.

31 Hiperinflación Se aplica a las empresas cuya moneda funcional (la moneda del país que 
informa) sea la moneda de una economía hiperinflacionaria.

32 Hechos ocurridos después del Período sobre el 
que se informa.

Establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de 
los hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.

33 Información a revelar sobre partes relaciona-
das.

Se aplica a aquellas empresas cuya situación financiera y el resultado del 
período puedan verse afectadas por la existencia de personas o entidades que 
tienen relación con la entidad que informa.

34 Actividades especiales Es una guía sobre la información financiera de las pymes involucradas en 
actividades agrícolas, de extracción y de concesión de servicios.

35 Transición a las NIIF para las Pymes. Se aplica a las Pymes que adopten por primera vez la NIIF para Pymes, inde-
pendiente de si su marco contable anterior estuvo basado en NIIF completas 
u otro conjunto de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Fuente: IASB, NIIF para Pymes.
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Como puede apreciarse en el cuadro 1, las sec-
ciones son aplicables a las Pymes en general, 
dependiendo de la actividad que realiza la em-
presa y de su clasificación, así mismo utilizará 
las adecuadas.

Identificar los impactos generales previsibles

Teniendo en cuenta la estructura del Balance 
General de la empresa Hipotética a Diciembre 
31 de 2014 bajo COLPCGA, teniendo en cuen-
ta que el balance de apertura se debe presentar 
el 1 de enero de 2015):

Cuadro 2. Estructura del Balance General 

Balance General
A Diciembre 31 de 201x

ACTIVOS En miles de $
CORRIENTES
Disponible 13.917
Inversiones temporales 84.070
Deudores 884.383
Inventarios 42.657
Gastos pagados por anticipado 6.636
TOTAL CORRIENTE 1.031.663
NO CORRIENTES
Inversiones permanentes 7.093
Propiedad, planta y equipos (neto) 795.786
Otros activos 734.623
Valorizaciones 989.718
TOTAL NO CORRIENTES 2.527.220
TOTAL ACTIVOS 3.558.883
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores nacionales 1.822.604
Cuentas por pagar 105.103
Impuestos, gravámenes y tasas 4.876
Obligaciones laborales 84.792
Otros pasivos 71.791
TOTAL CORRIENTES 2.089.166
NO CORRIENTES
Pasivos estimados y provisiones 110.366
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 110.366
TOTAL PASIVOS 2.199.532
PATRIMONIO
Capital social 1.922.266
Superávit de capital 357.159
Reservas 22.000
Revalorización del patrimonio 1.203.625
Resultados del ejercicio (450.383)
Resultados del ejercicio anterior (2.685.034)
Superávit valorizaciones 989.718
TOTAL PATRIMONIO 1.359.351
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 3.558.883

Fuente: Elaboración propia.
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Los principales impactos previsibles derivados de la implementación de la norma NIIF para Pymes, 
son los siguientes:

Cuadro 3. Matriz de impactos previsibles.

TIPO DE IMPACTO EXPLICACIÓN
• FINANCIERO POR:

1 Impuestos Diferidos.
Se puede presentar por las diferencias temporarias por la aplicación de 
la norma que se presenten entre el valor fiscal de los activos y el valor 
contable bajo la norma NIIF para Pymes.

2 Activos Diferidos.
Algunos de los activos diferidos contabilizados bajo la norma 
colombiana, que no son considerados activos bajo la norma NIIF para 
Pymes, tendrán efectos en los resultados del ejercicio.

3 Deterioro de las cuenta por cobrar y las 
inversiones.

Como las provisiones de cuentas por pagar se hicieron con base en la 
norma fiscal, es probable que surjan diferencias al aplicar la norma NIIF 
para Pymes.

4 Propiedades, Planta y Equipos
En la transición, es necesario un inventario para determinar la existencia 
y valoración bajo los criterios de la NIIF para Pymes y su depreciación, 
las diferencias tendrán efectos en los resultados. 

5 Inventarios
Con la valuación del inventario de repuestos bajo el criterio de la norma 
NIIF para Pymes, se presentarán diferencias que afectarán el resultado.

6 Activos y Pasivos contingentes
El reajuste de las provisiones y valorizaciones de activos con base 
en la norma NIIF para Pymes, presentará diferencias con cargo a los 
resultados.

7 Instrumentos financieros
El ajuste por la utilización de las tasas de interés efectivo, TIR, valor 
presente neto y valor futuro para reconocer el valor de los instrumentos 
financieros, implicarán efectos en el resultado

8 Revalorización del patrimonio
En la transición este rubro desaparece y su efecto será contra los 
resultados, a menos que la empresa decida capitalizarla a través de una 
reforma estatutaria al capital social.

9 Indicadores Financieros
Con la implementación de la norma, se esperan impactos en el ROE 
(Return on Equity) y en el ROA (Return on Assets) debido a que el 
activo y el patrimonio de la empresa sufren probables incrementos o 
decrementos.

• OPERATIVO POR:

1 Entendimiento de las cifras contables bajo 
NIIF para Pymes

• La aplicación de tasas diferentes a las utilizadas bajo la norma 
de Colombia, podría dar como consecuencia la aplicación 
indiscriminada de éstas.

• La determinación de la vida útil de los activos fijos, va a 
resultar novedosa, teniendo en cuenta que bajo normas contable 
colombianas, se utilizaba la concepción fiscal.

• Los análisis y cálculos retroactivos que se deberán realizar y que 
requieren de conocimiento de la norma NIIF para Pymes.

• ECONÓMICOS POR:

1 Implementación de la norma NIIF para Pymes

• Incrementos por conceptos de honorarios profesionales por 
concepto de asesorías de especialistas en NIIF, avaluadores 
técnicos de activos fijos y otros especialistas.

• La adquisición de herramientas tecnológicas de apoyo, como: 
software contable y nuevos equipos de cómputo.
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• ADMINISTRATIVOS POR:

1 Producto de la implementación de la norma 
NIIF para Pymes

• Mejorará y evidenciará mejoras en los reportes financieros 
que se elaboran para fines internos en la toma de decisiones.

• Para usuarios externos, la calidad de la información evitará 
los sesgos que se producían con la información reportada con 
criterios fiscales, contenidos en la norma colombiana.

• TRIBUTARIOS POR:

1 Información para las declaraciones tributarias

• La independencia de tipo fiscal que supone la aplicación 
de NIIF para Pymes, determina que la empresa deberá 
llevar dos contabilidades, una bajo NIIF y otra tributaria. 
La DIAN determinó que para efectos fiscales, durante los 4 
años siguientes al 1 de enero de 2016, se determinará la base 
impositiva de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993.

• Vacíos en la interpretación de partidas en las que no hay 
tratamientos tributarios definidos o cuando no hay remisiones 
a las normas contables.

• Aumento en la cantidad de trabajo al momento de elaborar la 
declaración de rentas, debido a que los datos de la contabilidad 
bajo NIIF para Pymes, no van a coincidir con la contabilidad 
tributaria.

• TECNOLÓGICOS:
• Es alta la probabilidad de requerimiento de un nuevo software 

contable.
• Probablemente se requerirán nuevos equipos de cómputo. 

Fuente: Elaboración propia

Fase II

Definición del recurso humano

A través de este proceso, se establece para la 
metodología, el recurso humano necesario 
para la implementación de la norma NIIF para 
Pymes.

Identificar y documentar los roles

Es el proceso que sigue la empresa para esta-
blecer el personal requerido para el proyecto, 
los roles y las responsabilidades de cada uno de 
ellos.

Estimación de los costos

Para desarrollar la metodología es necesario ha-
cer una estimación aproximada de los recursos 
monetarios requeridos para completar las acti-
vidades que se deben realizar. Para este proce-
so, es necesario que el equipo de trabajo efectúe 
una revisión de los riesgos del proyecto y los 
probables impactos, así como los recursos para 
llevar a cabo la implementación de la norma 
NIIF para pymes.

Bases para la estimación de los costos

Con fundamento en el Practice Standard for 
Project Estimating (2011), para la estimación 
de los costos del proyecto, debe seguirse lo pro-
puesto en la plantilla del cuadro 14, para efectos 
de hacer una buena estimación.

Para la estimación de los costos se debe asignar 
por cada actividad el costo unitario y multipli-
carlo por el número de recursos (físicos o hu-
manos) de característica semejantes, luego ha-
cer la sumatoria de todos los costos y establecer 
el porcentaje. 

Línea base de los costos

La línea base es la cuantificación y la asigna-
ción de recursos financieros a los aspectos bási-
cos en el desarrollo de la metodología, se calcu-
la el valor a gastar en cada uno de las variables 
definidas e identificadas. 

La estimación de los costos de acuerdo con la 
plantilla propuesta, es la variable importante 
para determinar la línea base de los costos del 
proyecto, durante el tiempo del proyecto y que 
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Cuadro 4. Plantilla, características de una buena estimación.

Características Descripción

Identificación clara de 
la tarea

El equipo de trabajo debe contar con la descripción, las reglas básicas, los supuestos, las 
técnicas y características de funcionamiento de lo que se pretende con la metodología de 
implementación de NIIF.

Amplia participación 
en la preparación de 
las estimaciones.

Todos los involucrados deben participar en la decisión de determinar las necesidades 
financieras del proyecto. Los datos deben ser verificados independientemente por la exactitud, 
exhaustividad y fiabilidad

La disponibilidad de 
datos válidos

Numerosas fuentes de datos adecuados, pertinentes y disponible deben usarse para estimar de 
manera aproximada los costos.

Estructura 
estandarizada para la 
estimación

Una estructura de desglose del trabajo estándar, incluyendo todos los detalles disponibles debe 
ser usada y refinada para definir una correcta estimación de los costos.

Provisión para 
incertidumbres de 
programas 

Las incertidumbres se deben identificar y las contingencias previstas para cubrir el efecto de los 
costos conocidos y desconocidos.

El reconocimiento de 
los excluidos

Todos los costos asociados con la metodología deben ser incluidos, cualquier costo excluido 
debe ser revelado con una justificación.

Revisión 
independiente de las 
estimaciones

El director del proyecto debe verificar, modificar y corregir la estimación para garantizar el 
realismo, la integridad y la coherencia.

Fuente: Practice Standard for Project Estimating

Cuadro 5. Plantilla para estimar los costos.

ESTIMADO DE LOS COSTOS
Proyecto:
Descripción:

ID Nombre de la tarea Unidad Cantidad Precio unitario TOTAL %

TOTAL
Fuente: Microsoft Project (2013)

Cuadro 6. Plantilla de la línea base de los costos de la metodología.

Código Alcance de la metodología Mano de obra Gasto directo Total
1. Metodología para la implementación
1.1. Asesores en NIIF
1.2. Avaluadores técnicos
1.3. Adquisición de software
2. Plan de capacitación a los empleados
2.1. Normas Internacionales de Información Financiera
2.2. Normas de Aseguramiento de la información.
2.3. Matemáticas financieras
3. Estructura del Estado de Situación Financiera de 

apertura.
Asesores

4 Reserva para contingencias
TOTALES

Fuente: Elaboración propia
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va a indicar en cada momento de éste, la canti-
dad de recursos utilizados.

Organización de las comunicaciones

Organizar las comunicaciones permite lograr 
una comunicación asertiva entre todos los invo-
lucrados del proyecto y el manejo oportuno de 
la información generada en su desarrollo.

Para cumplir con las exigencias del proceso de 
convergencia a la NIIF para pymes, la empresa 
debe definir la información que debe enviar a 
los órganos de control del estado y a los intere-
sados internos de la organización. 

Fase III

Conciliación y ajustes

De acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 las 
entidades que conforman el Grupo 2, como se 
definió en el punto (Definición del estándar a 
aplicar) de la metodología, deben aplicar la nor-
ma NIIF para Pymes.

La norma NIIF para pymes en la sección 35, 
la cual tiene su aplicación a las entidades que 
adopten la norma por primera vez, indepen-
diente de si su marco contable estuvo basado en 
un conjunto de normas contables basadas en el 
Decreto 2649 de 1993, les corresponde presen-
tar sus primeros estados financieros a enero 1 de 
2015, con base en esta NIIF.

Para ello la empresa requiere, en primera ins-
tancia:

Definir las secciones a utilizar

Para definir las secciones a utilizar, téngase en 
cuenta las características de la empresa hipotéti-
ca , la cual tiene los siguientes caracteres , extrac-
tados  de las entrevistas realizadas al personal:

• La empresa no reconoce instrumentos fi-
nancieros de derivados.

• No posee activos mantenidos para la venta 
en el transcurso normal del negocio.

• No posee inversiones en asociadas y/o en 
negocios conjuntos.

• La empresa no posee propiedades de in-
versión, es decir, propiedades, planta y 
equipos con el propósito de arrendarlos 
para obtener rentas.

• La entidad no recibe ningún tipo de sub-
vención del gobierno.

• No posee contratos con sus empleados de 
beneficios a mediano y/o largo plazo.

• Los ingresos de la empresa son generados 
por la prestación de servicios.

Con base en la información anterior, se debe 
proceder a definir las secciones de la norma 
NIIF para Pymes.

Definir las políticas contables

La norma NIIF para Pymes (2013) en la sec-
ción 10, define las políticas contables como 
“los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad al 
preparar y presentar estados financieros” (p. 
54), tomando como base la importancia relativa 
de la información, es decir, aquellos aspectos 
en que la omisión o presentación errónea de la 
información, no incidan en el juicio del usuario 
para la toma de decisiones.

Las políticas contables son las que determinan 
cómo se llevará la contabilidad, en las que para su 
definición intervienen desde los directivos quie-
nes las aprueban y los asesores externos, hasta los 
empleados de menor rango, quienes las ejecutan.

Efectuar las reclasificaciones pertinentes

Con base en la estructura del balance general 
bajo principios de contabilidad generalmen-
te aceptados en Colombia (COLPCGA) (Ver 
cuadro 2) bajo la norma NIIF para Pymes, en 
el proceso de elaboración del Balance de aper-
tura, se deben realizar las reclasificaciones de 
las cuentas para efectos de conciliar las partidas 
contabilizadas de acuerdo a las normas colom-
bianas con la norma NIIF para Pymes. 

Ajustes

Para efectuar el proceso de los ajustes, luego de 
haber realizado las reclasificaciones correspon-
dientes, debe tenerse en cuenta lo consignado 
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en la Sección 2, punto 2.27 en la norma NIIF 
para Pymes (2009) sobre el reconocimiento de 
activos, pasivo, ingresos y gastos, el cual esta-
blece que:

“Reconocimiento es el proceso de incorpora-
ción en los estados financieros de una partida 
que cumple con la definición un activo, pasivo, 
ingreso o gasto y que satisface los siguientes 
criterios:

(a)  ….
(b)  La partida tiene un costo o valor que 

pueda ser medido con fiabilidad” (p. 
22).

Los criterios de medición insertados en la nor-
ma son: 

• El costo histórico o importe en efectivo o 
equivalente al efectivo pagado, o el valor 
razonable por la adquisición de un bien o 
servicio. Para la medición de los pasivos, 
el costo histórico es el valor de lo recibi-
do en efectivo o equivalente al efectivo o 
el valor razonable de los bienes o servi-
cios recibidos a cambio de la obligación 
en el momento de la transacción. El costo 
histórico amortizado es el valor en efec-

tivo o equivalente al efectivo, o el valor 
razonable pagado o recibido de un activo o 
pasivo, menos la parte del costo histórico 
reconocido como ingreso o gasto.

Para realizar los ajustes, hay que tener en cuen-
ta las instrucciones contenidas en las secciones 
de la norma NIIF para Pymes.

Contenido del Balance de Apertura

Una vez definidas las secciones de la norma 
NIIF para Pymes que se van a utilizar en la em-
presa y el plan de cuentas respectivo, se proce-
de a definir la estructura del Estado de situación 
financiera que la empresa ha de preparar, para 
la presentación con fecha 1 de enero de 2105, 
que es la fecha de transición, de acuerdo con el 
Decreto 3022 de 2013.

Definir la información a contener del Balan-
ce de Apertura

Con las reclasificaciones y los ajustes realiza-
dos, se debe preparar la hoja de trabajo, como 
la señalada en el cuadro 7, para determinar las 
cuentas y valores que debe contener el Estado 
de situación financiera de apertura.

Hoja de trabajo.
Cuadro 7. Hoja de trabajo reclasificaciones y ajustes por convergencia.

DENOMINACIONES
Balance bajo 
COLPCGA
31/12/2014

Reclasificaciones por 
conversión a NIIF

Ajustes por conversión 
a NIIF

Balance 
bajo NIIF a 
01/01/2015

BALANCE GENERAL Débito Crédito Débito Crédito
ACTIVOS
Disponible 13.917 0 13.917 0 0 0
Inversiones 91.163 0 91.163 0 0 0
Deudores 884.383 0 884.383 0 0 0
Inventarios 42.657 0 42.657 0 0 0
Propiedad, planta y equipos 795.786 0 795.786 0 0 0
Intangibles 734.623 0 734.623 0 0 0
Diferidos 6.636 0 6.636 0 0 0
Valorizaciones 989.718 0 989.718 0 989.718 0
TOTAL ACTIVOS 3.558.883 0 3.558.883 0 0 0
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ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA NIIF
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 0 13.917 0 0 0 13.917
Activos financieros 0 84.070 0 0 0 84.070
Inversiones en instrumentos de 
patrimonio

0 7.093 0 2.868 0 9.961

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 0 884.383 0 10 51.920 832.473
Inventarios 0 42.657 0 2.021 25.200 19.478
Propiedad, planta y equipos 0 795.786 0 74.264 5.700 864.350
Intangibles 0 734.623 0 0 0 734.623
Impuestos a las ganancias 0 0 0 0 0 0
Otros activos 0 6.636 0 0 0 6.636
TOTAL ACTIVOS 2.565.508
PASIVOS
Proveedores 1.822.604 1.822.604 0 0 0 0
Cuentas por pagar 105.103 105.103 0 0 0 0
Impuestos por pagar 4.876 4.876 0 0 0 0
Obligaciones laborales 84.792 84.792 0 0 0 0
Pasivos estimados y prov. 110.366 110.366 0 110.366 0 0
Otros pasivos 71.791 71.791 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 2.199.532
PASIVOS
Proveedores 0 0 1.822.604 0 1.822.604
Acreedores varios y otras cuentas 
por pagar

 0 0 123.774 0 62.695 186.469

Beneficios a empleados 0 0 66.121 66.121
Impuestos a las ganancias 0 0 4.876 975 0 3.901
Ingresos diferidos 0 0 9.096 0 0 9.096
TOTAL PASIVOS 2.088.191
PATRIMONIO
Capital social 1.922.266 1.922.266 0 0 0 0
Superávit de capital 357.159 357.159 0 0 0 0
Reservas 22.000 22.000 0 0 0 0
Revalorización del patrimonio 1.203.625 1.203.625 0 1.203.625 0 0
Resultados del ejercicio -450.383 -450.383 0 0 0 0
Resultados del ejercicio anterior -2.685.034 -2.685.034 0 0 0
Superávit valorizaciones 989.718 989.718 989.718 0 0
TOTAL PATRIMONIO 1.359.351
PATRIMONIO
Capital social 0 0 1.922.266 0 0 1.922.266
Superávit de capital 0 0 357.159 0 0 357.159
Reservas 0 0 22.000 0 0 22.000
Resultados del ejercicio 0 0 - 450.383 0 0 - 450.383
Resultados del ejercicio anterior 0 0 -2.685.034 0 0 -2.685.034
Ganancias retenidas por 
convergencia

0 0 0 53.345 1.318.890 1.265.545

Superávit por revaluación 0 0 0 0 45.764 45.764
TOTAL PATRIMONIO 477.317

Fuente: Elaboración propia
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Con base en la información anterior, el Estado de situación financiera de la empresa a enero 1 de 
2015, deberá contener las siguientes partidas, clasificadas de acuerdo con la siguiente estructura:

Cuadro 8. Estructura del Estado de situación financiera de apertura.

Empresa hipotética
Estado de situación financiera de apertura

A Enero 01 de 2015
ACTIVOS En miles de $
CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de efectivo $ 13.917
Caja $ 6.583
Bancos 405
Cuentas de ahorro 6.929
Instrumentos financieros $ 926.504
Activos financieros $ 84.070
Inversiones en instrumentos de patrimonio 9.961
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 832.473
Inventarios 19.478
De repuestos 19.478
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 959.899
NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipos $ 864.350
Repuestos $ 22.800
Maquinarias y equipos 32.120
Equipos de oficina 38.200
Equipo de computación 21.230
Flota y equipo de transporte 750.000
Intangibles $ 734.623
Derechos $ 720.622
Licencias 14.001
Otros activos $ 6.636 
Gastos pagados por anticipado  $ 6.636
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1.605.609
TOTAL ACTIVOS $ 2.565.508
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores $ 1.822.604
Nacionales $ 1.822.604
Acreedores y otras cuentas por pagar $ 186.469
Costos y gastos por pagar $ 1.347
Retención en la fuente 1.853
Retenciones de ICAT 928
Retenciones y aportes de nómina 5.109
Acreedores varios 177.232
Beneficios a empleados $ 66.121
Cesantías consolidadas $ 37.309
Intereses sobre cesantías consolidados 4.241
Vacaciones consolidadas 24.571
Impuesto a las ganancias $ 3.901
Industria y comercio $ 1.216
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Vehículos 2.685
Ingresos diferidos $ 9.096
Anticipos y avances recibidos $ 9.096
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 2.088.191
PATRIMONIO
Capital Social $ 1.922.266
Capital suscrito o asignado $ 1.922.266  
Superávit de capital $ 357.159
Prima en colocación de acciones $ 357.159
Reservas $ 22.000
Obligatorias $ 22.000
Resultados del ejercicio -	$ 450.383
Pérdidas -	$ 450.383
Resultados de ejercicios anteriores -	$ 2.685.034
Pérdidas -	$ 2.685.034
Ganancias retenidas por convergencia $ 1.265.545
Ganancias $ 1.267.677
Superávit por revaluación $ 45.764
TOTAL PATRIMONIO $ 477.317
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 2.565.508

 

La empresa de acuerdo con el punto 3.3 de la 
Sección 3 de la norma, referente a la presenta-
ción del estado de situación financiera de aper-
tura con base en la NIIF para Pymes, en notas 
a los estados financieros, deberá hacer “una de-
claración, explícita y sin reservas” (NIIF para 
Pymes, 2009, p. 27), del cumplimiento con la 
norma NIIF para pymes.

Fase IV 

Seguimiento y control

El proceso de seguimiento y control de la me-
todología para la implementación de la norma 
NIIF para Pymes, le permite al director del pro-
yecto detectar las acciones preventivas que se 
requieran para desarrollar el proyecto y efectuar 
las recomendaciones pertinentes para finalizar-
lo con éxito (Lledó, 2013). 

El desarrollo de este proceso, les garantizará al 
director del proyecto y el equipo de trabajo:

• Realizar las comparaciones entre lo pla-
neado y lo ejecutado en todas las fases del 
proyecto.

• Identificar los probables riesgos y efec-
tuar análisis más detallados de los que son 

inherentes al proyecto, para la implemen-
tación de los planes de respuestas a los 
riesgos o ejecutar las acciones correctivas 
necesarias.

• Evaluar el desempeño del proyecto y con 
base en ello, documentar e informar los 
cambios efectuados a lo planeado.

Monitoreo y control

Es el conjunto de actividades realizadas para 
verificar si el proyecto va marchando de acuer-
do con lo planeado. Este proceso permite deter-
minar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
el cumplimiento de las metas y los alcances 
previamente planificados para la toma de deci-
siones respecto de las acciones correctiva que 
requiera el proyecto.

El proceso de monitorear y controlar las acti-
vidades que se realizan en la metodología de 
implementación de la norma NIIF para Pymes 
debe garantizarle al principal involucrado (ac-
cionistas de la empresa) que:

• Los productos sean de óptima calidad..
• Los productos se entreguen de acuerdo 

con el cronograma.
• Los valores obtenidos en el proceso de 
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conversión sean los correctos de acuerdo 
con la norma NIIF para Pymes.

• Los informes cumplan con las especifi-
caciones técnicas para la presentación de 
estados financieros.

Control del cronograma y los costos

Control del cronograma

Es un proceso que le permite al director del pro-
yecto, administrar los cambios de la línea base 
del cronograma para cumplir con lo planificado. 
La clave de este proceso es que “proporciona 
los medios para detectar las desviaciones con 
respecto al plan y establecer acciones correc-
tivas y preventivas para minimizar el riesgo” 
(PMBOK, 2009, p. 185), debido a la imposi-
bilidad que el proyecto se desarrolle sin ningún 
contratiempo.

Debido a lo corto y estrecho del tiempo estable-
cido para cumplir con las exigencias del Decreto 
3022 de 2013, el director del proyecto y el equi-
po de trabajo, deberán establecer las medidas 
conducentes a realizar un adecuado control de la 
línea base del cronograma y minimizar los ries-
gos de retraso en el desarrollo de las actividades.

Control del costo

Controlar los costos del proyecto es un proce-
so que le permite al director del proyecto in-
fluir en los cambios, efectuar un seguimiento 
periódico a los desembolsos para minimizar 
el riesgo de sobrecostos y utilizar el control 
integrado de cambios para informar sobre los 
cambios aprobados en la línea base del costo, 
a los stakeholders.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• El proyecto de Metodología para conver-
sión de la información contable y financie-
ra, hacia la norma NIIF para Pymes, res-
ponde a las necesidades de la empresa para 
cumplir con las exigencias de la Ley 1314 
de 2009, de migrar la información contable 
y financiera hacía normas de alta calidad.

• El presente trabajo le permitirá a las em-
presas afrontar el proceso de conversión. 

La aplicación de los conceptos, herramien-
tas y técnicas de la Administración de pro-
yectos en los sistemas de implementación 
de la norma NIIF para Pymes por primera 
vez, resulta ser un esquema efectivo, orde-
nado y sistemático, que permitirá el éxito 
del proyecto. Ello quedó evidenciado en 
este trabajo.

• Es de vital importancia contar con el per-
sonal clave dentro de la organización y un 
cuerpo de asesores externos con experien-
cia durante las fases del proyecto, por lo 
que el plan de capacitación debe ir dirigi-
do a fortalecer las competencias del equi-
po de trabajo, ello le permite ejecutar las 
actividades más asertivamente. 

• Tener bien definido el alcance hará que 
las actividades se desarrollen de acuerdo 
con lo planeado en tiempo y costo, por 
la descripción detallada que se hace del 
proyecto, lo que conlleva a minimizar los 
riesgos de ejecución del cronograma y el 
presupuesto. 

• Queda evidenciado que para afrontar el 
proceso de conversión, la aplicación de los 
conceptos, herramientas y técnicas de la 
Administración de proyectos en los siste-
mas de implementación de la norma NIIF 
para Pymes por primera vez, resulta ser un 
esquema efectivo, ordenado y sistemático, 
que permitirá el éxito del proyecto. Ello 
quedó evidenciado en este trabajo.

• Por lo novedoso del modelo IASB en Co-
lombia, su aplicación se vuelve compleja y 
costosa, de allí que las Pymes establezcan 
las estrategias más adecuadas para abordar 
el proceso. En este sentido, para el logro 
del éxito del proyecto, es fundamental el 
compromiso de la alta gerencia y la dispo-
sición de los recursos humanos, económi-
cos y tecnológicos necesarios para llevarlo 
a cabo. 

• La metodología propuesta es una guía para 
el proceso de conversión de la información 
contable y financiera hacía la norma NIIF 
para Pymes, y su aplicación dependerá de 
las necesidades que tengan la empresas a 
la fecha de elaboración del Estado de si-
tuación financiera de apertura. Los ejem-
plos hipotéticos tuvieron como fin dar 
una visión sobre los resultados esperados, 
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mas, no corresponden con la realidad de la 
empresa a diciembre 31 de 2014, fecha del 
último balance utilizando normas colom-
biana (COLPCGA). 

RECOMENDACIONES

• Aplicar la guía metodológica insertada en 
el presente trabajo, basada en la Adminis-
tración de Proyectos, a fin de abordar el 
proceso de una manera sistemática y co-
herente con las disposiciones del Decreto 
3022 de 2013.

• El director del proyecto debe tener el co-
nocimiento global de la empresa y compe-
tencias en cultura organizacional, además 
de administración de proyectos, porque 
los cambios que se van a presentar afecta-
rán los roles que cada uno de los emplea-
dos cumplen en la empresa.

• El proceso desde su inicio hasta el final, 
debe ser liderado por la alta gerencia de 
tal manera que se note la importancia que 

tiene para la empresa migrar su informa-
ción contable y financiera hacia la norma 
NIIF para Pymes con el objetivo de lograr 
mayores niveles de competitividad en el 
mercado.

• La alta gerencia debe realizar las reunio-
nes con el equipo de trabajo tendiente 
a analizar las nuevas características im-
puestas por la norma para el desarrollo y 
elaboración de las políticas contables que 
definan el nuevo sistema de contabilidad 
que se va a aplicar en la empresa.

• Definir políticas contables duraderas en 
el tiempo, para evitar costos adicionales 
en el futuro, no es recomendable efectuar 
cambios permanentes porque esto afecta 
la estructura financiera y administrativa de 
la empresa.

• Se recomienda que una vez concluya el 
proceso de conversión, la empresa conti-
núe con los procesos de documentación de 
las buenas prácticas producto de la meto-
dología propuesta.
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