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Construir l’església parroquial dels Omells de na Gaia (Lleida) a finals del segle XVIII, que
llavors pertanyia a l’arquebisbat de Tarragona, va esdevenir una tasca força complicada.
La documentació conservada especifica com havia de ser la nova fàbrica i detalla les seves
característiques tècniques encara que també posa en evidència els desacords amb els
mestres de cases i els administradors de l’obra que van intervenir en aquella construcció.
L’article relata una de les situacions més habituals a la Catalunya del moment a l’hora de
finalitzar aquests monuments, és a dir, l’aparició de greus desavinences entre els mestres
de cases i els promotors de les mateixes.

Construir la Iglesia parroquial del pueblo de Omells de Na Gaia (Lérida) a finales del
siglo XVIII, entonces perteneciente al arzobispado de Tarragona, se convirtió en una labor
un tanto complicada. La documentación conservada especifica como tenía que ser la
nueva fàbrica y detalla sus características técnicas aunque también pone en evidencia
los desacuerdos con los maestros de casas y los administradores de la obra que intervinieron
en aquella construcción. El articulo relata una de las situaciones más comunes en la
Cataluña del momento a la hora de acabar estos monumentos, es decir, la aparición de
graves desavenencias entre los maestros de obras y los promotores de las mismas.

To build the parish church of the town of Omells de Na Gaia (Lleida) in the late eighteenth
century, then belonging to the archbishopric of Tarragona, became a somewhat compli-
cated task. The conserved documentation specifies how the new factory had to be and
details its technical characteristics but also highlights the disagreements with the house
teachers and the administrators of the work that intervened in that construction. The
article relates one of the most common situations in Catalonia at the time of finishing
these monuments, that is, the appearance of serious disagreements between the teachers
of works and the promoters of them
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La necessitat de disposar d’un nou temple

Com a  la gran majoria de pobles de l’antic principat català d’època moderna les seves esglésies tenien
segles d’història al seu darrere cosa que feia que augmentessin els problemes de manteniment de les
mateixes i requerien de nombroses atencions i reparacions constants. Els Omells de na Gaia no en fou
un cas aïllat1. A l’any 1775 plovia a l’interior de l’església i la volta estava molt malmesa i també la sagristia
presentava deficiències. Per això l’any 1777 ja es demanava a l’abadessa del monestir de Vallbona de les
Monges, senyora temporal del lloc, que pagués la meitat del que costaria l’aixecar un nou temple per
aquella localitat. Els veïns s’imposarien un tall per fer-ho; es preveia que cada any podien recaptar-se
unes 1.000 lliures. Al final, però, aquesta iniciativa no es va tirar endavant ja que l’abadessa no volia
contribuir a aquesta tasca2. El cens de Floridablanca (1787) ajuda a entendre com estava distribuïda la
població que aixecaria el monument. Llavors al poble hi havia3: 1 rector, 1 beneficiat, 2 tinents de rector,
60 pagesos, 26 jornalers, 4 artesans, 3 criats i 12 “demandants”. A primeries del segle següent, al 1805,
els Omells tenia 96 veïns, tres cases de camp i 336 ànimes de comunió4. Tot i aquest reduït número
d’habitants el poble emprendria la construcció d’una nova fàbrica que substituiria a una de més antiga.

Les característiques de l’església segons les seves capitulacions

El dia 20 de març de 1777 el mestre de cases de Montblanc, Domingo Cases5, acceptava de construir
la nova església parroquial dels Omells de Na Gaia. El contracte precisa que la tindria acabada en quatre anys
i cobraria per bastir-la sis mil tres-centes lliures. Durant els tres primers anys hauria de deixar l’església de tal
manera que s’hi podés dir missa i el darrer any es preveia que el mestre el dedicaria a acabar només el campanar.
El mestre s’obligava a portar tots els materials a peu d’obra, aquests tindrien bona qualitat i, evidentment,
estarien treballats de la millor manera possible. La calç, l’arena i l’argamassa també acceptava d’afegir-los pel
seu compte. Se li demanava que desfés les parets del castell del poble i si un cop desballestat li feia falta més
pedra l’arrencaria també pagant-la ell per convertir-la en parets, portalades, grades, sòcols i bases. La O (la
rosassa), cornises i cantonades es resoldrien amb pedra de bona qualitat. La fàbrica s’assentaria en els fonaments
que ell obriria fins a trobar el tapàs i, a més a més, els donaria un pam més d’amplada que no demostraven
els plànols; per aquest motiu quedaria un pam més de banqueta per la part interior i mig per l’exterior. A
la part baixa se li demanava també de6: “posar un
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sòcol de pedra picada tallantada y de tres palms de alçada o a l’alçada del sòcol de las vases de las pilastras
de tota la nau”.

En el llistat de condicions de l’obra també es requeria que el mestre hauria de seguir sense errors el que
li demanava la planta a l’hora de consolidar les primeres parets de l’edifici7: “Item sàpia lo impressari que serà
de sa obligació de fer totes las parets a l’alçada que mostra la planta deixant las portalades com són portalada
major, portalada per entrar al campanar, una per la sacristia, una altra que correspongue a l’altre costat de
presbyteri; una per entrar del campanar al cor, un altra pera entrar del cor sobre la capella immediata al frontis,
com y també deixarà dos finestres per part allí ahont demostrà la planta”.

L’empresari aniria treballant cada part de l’església segons exigia la planta i el que s’havia pactat, per
exemple, els arcs de la nau es tallarien amb pedra ben devastada i els del cor de mig punt amb tres
pams de gruix i deixaria una regata per posar-hi la volta per un costat que tindria el mateix sentit  que
les pilastres. El mestre ho podria fer amb obra cuita, que llavors treballaria amb guix i argamassa. Els
ràfecs es resoldrien amb pedra picada a punta d’escoda amb la motllura de la cornisa del frontis. Cases,
a més, pagaria els ports de la fusta, de les teules i dels altres materials necessaris per cobrir la fàbrica.

La fusta que usaria mesuraria un pam de gruix pel cap prim. Les rajoles de les voltes del cor i de
les capelles i les naus es terraguixarien amb guix blanc de Sarral i el guix comú seria de Solivella o del

Fig. 1. Vista dels Omells de Na Gaia. Fotografia de Francesc Blasi Vallespinosa.
Datada entre 1920-1930. AFCEC_BLASI_A_286
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Regué. Igualment hauria de fer una banqueta sobre la cornisa, fris i arquitrau tal com ho marcava el perfil
que se li lliurava.

Totes les parets es blanquejarien i es deixarien segons les clàusules estipulades, com no podia ser d’altra
manera, “a pràctica de bon artífice”.

Tal com es feia en altres esglésies veïnes es va seguir el gust estètic que es veia més a la vora. Per
exemple, de cara al presbiteri elaboraria una petxina sobre l’altar major i dues de petites sobre l’arquitrau
i una a les capelles.

Les pilastres i mitges pilastres seguirien l’orde dòrica; a més enllosaria el terra de l’església amb pedra
puntejada a pic d’escoda i se li demanava, també de pavimentar el cor. La portalada major també seguiria
els paràmetres d’orde dòrica. L’escala del campanar arribaria fins al cor i tindria quatre pams d’ample
més o menys, amb passamà o barana, arrebossaria les parets de dins del campanar fins al cor i la barana
de l’escala la deixaria doblada i el terra terraguixat. Per sobre de les capelles mantindria un espai de pas
per reconèixer les capelles per quan fes falta.

També se li oferia la pedra procedent de la capella de Sant Miquel (potser del castell ja que no s’indica
a on estava). Per adequar-la a l’obra hauria de desballestar-la però deixant-la útil per dir-hi missa8: “Item
sàpia lo impressari que se li donarà la pedra de la capella de Sant Miquel ab la obligació de tancar de
paret lo arch, o la demés iglésia fins a tant que sia feta la nova per poder dir missa”.

Sobre les obertures havien de quedar ben enllestides. Així a la rosassa hi posaria els vidres, les finestres
es treballarien amb guix de Sarral. El mestre també adquiria l’obligació de posar portes a la portalada
major, a les sagristies i el cor amb els panys corresponents.

Als mestres sovint se’ls exigia que també paguessin les despeses que comportava redactar les tabes
i la feina que li suposava al notari registrar aquell document. Entre totes les parts implicades van acordar
que el mestre pagaria fins a 12 lliures i si el que demanava el notari superava aquesta xifra ho abonaria
el comú del poble. Com era habitual a l’hora de visurar la fàbrica les despeses es pagarien a mitges
repartides entre el comú i el mestre de cases.

La pedra dels angles hauria de ser picada; el cantó i el trascantó l’obraria a punta d’escoda. De la mateixa
manera picaria la pedra del campanar de les cantonades, del cantó i del trascantó, de les conxes, dels
bordons i dels finestrals i finalment de la cornisa. Al ràfec hi afegiria una canal amb mascle i femella i
quatre gàrgoles. Damunt de la volta del campanar hi col·locaria teula verda massissada i clavada amb
un gerro verd i un planell amb la seva estrella, bandereta i creu. El planell tindria 20 pams d’alçada. Les
parets del campanar havien de tenir nou pams de gruix fins al paviment de l’església, fins al xamfrà de
l’església set pams i mig, i fins a la volta de les campanes, sis pams i mig i a la part superior, sis pams.

Fig. 2. Fons Salvany (BC). Una vista
del poble datada el 1926. Es pot

veure una creu de terme.
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Al contracte també es detallen les característiques de les fustes. Així, les bigues del cabirons havien
de tenir pel cap prim, un pam, les llates tindrien un quart valencià i d’ample mig pam, la llata de catorze
pams. El transport d’aquests materials depenia igualment del mestre.

Quedaven encara altres detalls per resoldre. L’arc del cor s’elaboraria amb pedra picada tallantada a
tres punts o s’elaboraria en ansa de cordill. A més prepararia un filat per la O de la rosassa i n’assentaria
la vidriera i el filat i deixaria les finestres amb guix de Sarral i una barra de ferro. La trona i el tornaveu
serien semblants als de l’Albi, inclosos la seva escala i barana. La porta major, sagristies i cor els hauria
de resoldre com els de Solivella. El mestre també s’ocuparia d’altres detalls menors però necessaris com
ara el posar reixes a les finestres de les sagristies.

El comú es reservava les teules, fustes i la paret que confrontava amb la rectoria i les teules i fusta
de l’església vella.

La taba continuava tenint en compte les característiques de la volta de la nau: es tancaria amb llunetes
doblades i les voltes de les capelles presentarien aresta: la volta del cor s’acabaria amb lluneta tercejada.
Les voltes de les sagristies s’executarien, la gran, tal com deia el plànol i la segon com cregués més oportú
el mestre. Seria imprescindible bastir una altra volta per a tocar les campanes, amb totes les voltes
doblades i terraguixades i blanquejades. Al contractista també se l’obligava a construir una encavallada
per cobrir el presbiteri i si a la resta de la nau no ho volgués fer, ho portaria a terme amb fusta de melis.
Les teules de la teulada serien grans i fins al cor els esgraons es formarien amb pedra picada. També
faria una pica nova, encara que si tot allò vell podés servir, no caldria fer-ho nou. El comú ajudaria al
mestre a pujar les campanes al campanar. El mestre també portaria la calç fins a les basses i ell l’hauria
d’amarar fent-la dins del terme o fins un quart fora del terme. L’obra cuita la compraria als Omellons
o a Maldà, el guix procediria de la zona del Reguer o Solivella. D’allí el traslladaria i deixaria al lloc que
al comú li semblés bé. El guix blanc s’extrauria de Sarral. El mestre podria residir al poble mentre duraria
la fàbrica.

El campanar es faria de carreuada de l’església vella; a més deixaria les pedres ben escairades, i les
espitlleres es trobarien de 14 en 14 pams. Tampoc haurien de pagar res els estrangers que treballessin
a l’obra durant aquells quatre anys; no els tocaria pagar ni el cadastre ni “pagaments de soldats”. Aquesta
condició podria indicar que ja sabien que els mestres i manobres que acompanyaven al mestre hi podia
haver treballadors forasters.

Les clàusules, quelcom desordenades en quan a temàtica, seguien amb la necessitat de pavimentar
la volta d’on es tocarien les campanes treballada amb lloses picades a punta d’escoda. Sota de les campanes
hi hauria una volta per posar el rellotge. Havia de fer els esgraons del presbiteri, la portalada, els galls
de ferro per penjar dues llànties  i clavar-los a on preferís el comú del poble. Aquest li sol·licitava d’aixecar
una botiga al lloc a on ells establissin millor. Aquesta botiga tindria 42 pams en quadre i un pilar al centre
per a tancar-la; es preveia que les parets assolirien 20 pams d’alçada fins al ràfec. L’entrada tindria una
portalada de pedra picada de nou pams d’ample; l’havia d’enllestir aportant-li el comú les teules, fusta
i tot allò que fos necessari. També l’havia de pavimentar amb maons9.

Els testimonis que van signar el document davant del notari foren: Joan Jaques, Josep Martí (ambdós
pagesos), Francesc Freixa i Ramon Voltes, mestres de cases de la vila de Montblanc i Joan Vallbona, mestre
de cases dels Omells i també la seva esposa, Maria Vallbona10.
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El castell com a permuta

El comú dels Omells i l’abadessa del Reial Monestir de Vallbona, Maria Teresa de Riquer i de Sabater
(1713-1802)11 i les nobles i religioses professes Maria Antònia de Sabater i de Prior i Emanuela de Carmona,
com a bosseres es van reunir l’11 de gener de 1778 amb el notari Ramon López de la vila de Tàrrega
per registrar una permuta que afectava a les diferents parts. El comú bescanviava una casa per construir
l’església del poble no només la pedra del castell sinó també la botiga de gran que estava situada al mateix
castell. Era la casa que els havia venut el Senyor Esteve Bosch, també dels Omells. Així se sap que a la
casa en qüestió hi hauria una botiga per a posar els grans i que faria les obres corresponents el comú
del poble12. Abans l’alcalde, dos regidors i un síndic es reunien amb el pagès dels Omells, Esteve Bosch,
per vendre una casa que tenia la Carrer Major llavora sota el domini directe de l’abadessa de Vallbona
a cens d’un quartà de blat que es pagava  tots els anys. Segons el document venia una part de la casa
per 160 lliures barceloneses. Els compradors13: “degan a sas costes obrir una porta competent o bocatge
necessari y cómodo sobre lo cup que tinch en la paret de casa que me queda, per buydar la verema
des del carrer ab la pujada necessària”.

Comencen les desavinences

Els documents conservats indiquen que el director de la fàbrica i els seus administradors no es van
entendre i el mestre va abandonar temporalment aquella feina. El 25 de febrer de 1782 el nunci (que
actuava com els aguatzirs) reiterava que havia portat una carta entre les 7 i les 8 del matí al mestre
Domingo Cases que llavors tenia residència als Omells tal com li varen oferir els regidors d’aquell poble.
Se li demanava al director que fes una visura de la fàbrica tal com estava pactat. Tot i que en altres ocasions
li havien sol·licitat al mestre que ho fes ell els havia comentat que l’edifici estava bé. Per aquesta situació
es requeria que dins de 48 hores ell anomenés un expert per la seva part perquè fes una relació de l’estat
de l’església; si no ho feia així els consellers demanarien als dos experts que els pagués el mestre de
Montblanc. La carta la va entregar el nunci Llorenç Inglès a l’esposa del mestre de cases14.

A 20 de juny de 1782 els regidors dels Omells acudien al notari barceloní Rafael de Ribes per sol·licitar
que el mestre acabés l’obra ja que en feia més de quatre que treballava en aquella fàbrica. Gràcies a
aquest document se sap que el mestre feia dos mesos que no la dirigia i que encara feia molt per acabar-
la. Les queixes de Cases radicaven en que ell havia avançat molts diners per l’obra i li recriminava que
li havien fet pagar l’oli i el blat a un preu elevat tot i que els regidors li confirmaven que li havien venut
a un preu molt millor de l’habitual. Llavors aquells administradors havien aconseguit del mestre diversos
rebuts que assolien les 5.224 lliures. La qüestió és que Cases havia marxat del poble i deixat l’obra cosa
que va acabar en una baralla entre ell i l’alcalde quan aquest li va demanar que la continués. El mestre
es lamentava que havia hagut d’invertir molt de patrimoni a aquella obra15. També va avançar patrimoni
el matrimoni Vallbona. Finalment, els administradors i el mestre arribarien a un acord perquè el mestre
acabés la feina; el signaven a 20 de juny de 178216. Poc abans, l’1 de maig de 1782 es feien les visures
reclamades; els reconeguts mestres de cases Francesc i Bernat Tomàs van analitzar la feina feta indicant
que havien trobat alguns canvis importants que no apareixien als pactes inicials17. El mestre Francesc
valorava la feina fet per part de l’ajuntament i Bernat Tomàs ho faria per part de Cases. Una avaluació
detallada el va portar a judicar que l’església era tres quarts més llarga del previst i més ampla del que
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deia el plànol. També havien quedat més elevades les llunetes de la nau. Cases havia col·locat al portal
major un fris i arquitrau ventallons que no existia a la planta. Les parets de les capelles eren un quart
més dobles que no pas es veia a la planta. Les parets de les capelles eren un quart més dobles que no
pas es veia a la planta, el presbiteri tenia un esgraó més del previst, per aquest esgraó se li pagaria 5
lliures a l’empresari per: “haver-li fet de consentiment del comissionat”. Calia reforçar la volta de la petxina
gran encara que el paviment no era com s’havia demanat. Això suposava una penalització de 30 lliures
per Cases. Li caldria revisar la teulada i les fustes de les mateixes; els ràfecs que envoltaven les obres
havien quedat més baixos, entre altres coses a modificar. La resta de pactes estaven ben resolts.

Però no fou l’únic que va tenir problemes amb els regidors locals. El mestre de cases Magí Salvador
deia que va treballar a la fàbrica de la nova església parroquial dels Omells i que llavors encara no estava
acabada. Fins i tot ell mateix va deixar diners per l’obra, la qüestió és que se li devien 166 lliures, 12
sous i 6 diners que volia recuperar sense haver de començar cap plet18.

Però el final de les obres definitiu es feu esperar una mica més. Gràcies a un inventari de 1925 se
sap que la primera pedra de l’edifici es va col·locar el 27 de juliol de 1777. La primera missa, amb reserva
del Santíssim, es va dur a terme el 30 de març de 1783. Força més tard arribaria el campanar ja que
segons el document citat la darrera pedra es va posar el dia 22 de juliol de 178419. Pel camí es començava
a guarnir l’interior de l’església ja que, per exemple, l’altar de les Ànimes datava de 1783.

L’església segons les visites pastorals

La Visita Pastoral del 9 de març de 1656, essent rector Pere Blanch no exposa que la fàbrica tingués
algun problema en especial. Tant les fonts baptismals com les campanes es trobaven en bon estat20; a
la sagristia hi havia 3 calzes, encensers, naveta, dos creus, vera creu, custòdia i feia falta una capa de
morts21. Al 1695 hi havia, almenys, els següents altars. Major, Sant Crucifix, Sant Blai i del Roser22.

A la Visita de 1775 no es revisaren les deficiències tècniques que podia tenir l’edifici sinó que es
revisaren els llibres que corresponien a la parròquia. Les capelles eren les següents: altar major de Santa
Maria dels Àngels, de Sant Miquel, de Nostra Senyora del Roser, de Sant Francesc i del Sant Crist23. Quatre
anys després, el 13 de juny de 1699, se sap que l’escala del cor amenaçava ruïna24. El setembre de 1721
es va demanar de revisar l’obra de la fàbrica un cop l’any per mestres de cases i adobar el que fes falta.
Tanmateix feien falta dues creus pels altars de Sant Antoni i Sant Blai; si no es posaven l’arquebisbe
Samaniego volia que allí no digués missa fins que no s’instal·lessin de nou25. Dos anys després, segons
especifica la visita del juny de 1723, la sagristia en perdia degut a les goteres del sostre i al fet de que
estava arrecerada a una paret26. Cap als darrers anys del segle XVIII l’estat de l’església devia ser força
defectuós ja que el 23 de març de 1776 s’encomanava als veïns del poble a que s’animessin a començar
un nou edifici o a reformar l’església27.

L’arquebisbe F. Armañà demanava als feligresos que es fes una alba i un cíngol ja que eren necessaris
i que traguessin de la sagristia tots els mobles que no fossin útils28. L’arquebisbe Armañà demanaria una
nova rectoria29. El 1805, tal com recull la visita pastoral, les teulades no estaven en bones condicions30.
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Conclusions

De la construcció de la nova església de Santa Maria en destaquen diversos temes. El primer que crida
l’atenció és com el patrimoni d’una determinada època i que es trobava en mal estat podria renéixer
amb una altra forma i ús. De fet, el destí final de moltes esglésies medievals i renaixentistes seria el de
convertir-se en noves obres religioses. Els carreus útils del castell i de la capella de Sant Miquel (entenem
que del castell, també) passaren a formar part de la incipient església local. El reaprofitament dels carreus
d’altres edificis també era fonamental per estalviar en despeses pels materials. La particularitat dels Omells
radica en que en va desfer un castell –o el que llavors en quedava d’ell- per convertir-lo en els murs d’un
edifici religiós.

Als Omells, els mestres de cases i el comú van demostrar que tenien clar que hi havia alguns elements
d’altres esglésies que havien vist que els agradaven molt i, que per tant, volien imitar, tal és el cas de
les esglésies de l’Albi o de Solivella. Un altre tema a destacar radicava en que els administradors confiaven
en comprar els materials que hi havia més a la vora del poble i que oferien una millor qualitat, i per
tant, perdurabilitat; tal era el cas del guix de Sarral o de Solivella.

Les males relacions entre els membres del comú i els mestres de cases no conformaven un fet aïllat.
Són prou coneguts els relats de segles anteriors en els quals els mestres acabaven barallats amb els
administradors que els havien contractat o encetaven algun plet amb els representants de la universitat
local. A vegades, tot començava perquè els mestres no trobaven bé alguna part que el mestre de l’obra

Fig. 3 Retaule del Roser de l’església dels Omells
de Na Gaia  entre 1920 i 1938. Fons F. Blasi.
AFCEC_BLASI_A_1534
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deixava com a resolta o per qualsevol altre aspecte més lleu. Sovint aquestes desavinences feien retardar
l’acabament del monument degut també a les visures que feien els mestres que actuaven com a perits
i que demanaven de millorar alguns aspectes de les fàbriques. Però les discrepàncies sempre buscaven
aconseguir una mateixa finalitat: acabar i gaudir de la nova fàbrica el més aviat possible.

 1.-Alguns dels aspectes que aquí es treballen ja es van incorporar a la publicació de la meva tesi doctoral dedicada
a l’arquitectura parroquial del s. XVIII corresponent a l’arxidiòcesi tarragonina. S’ha ampliat aquí la part corresponent
que va generar el conflicte entre els mestres de cases i els administradors de la fàbrica.

 2.-ACA. Acordadas, 1777, fol. 236v.
 3.-IGLÉSIES, 1969, p. 540.
 4.-AHAT. Visita Pastoral 1805, fol. 185r.
 5.-AHAT. Al llibre de baptismes corresponent a 1755 es bateja a un Domingo, Antoni, Cristòfol, Josep, Fructuós

fill de Macià Casas, pagès i de Teresa Guillem. Com a padrí va actuar Domingo Casas, fadrí, mestre de cases
de Montblanc i Francisca Folch (10 de juliol de 1755, fol. 358r). També apareixen un Domènec Cases i Joan Cases
en els registres baptismals datats entre 1773-1793 (GRAU, 1989, p. 219). Cases devia ser un mestre força conegut
pels pobles dels voltants de Montblanc ja que també va participar el 1770 a les obres d’ampliació de l’església
de Sant Joan Evangelista de Lilla (GRAU/PUIG, 1996, p. 40).

 6.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 86r.
 7.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 86v.
 8.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 87v.
 9.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 89r.
10.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 90r.
11.-DALMAU, 1979, p. 1094-1095 (Volum VIè). Segons aquest autor el Castell pertanyia al monestir de Vallbona des

d’època medieval: “La vescomtessa de Bas donà al monestir de Vallbona el castell dels Omells de Na Gaia, amb
el terme. En el fogatjament del 1365-1370, el “Loch dels Olmells dena Gaya, qui és de la dita abadessa (de
Vallbona), representa 57 focs, dins la veguería de Montblanc. Els vassalls de la baronia de Vallbona foren exclosos
dels treballs per a la construcció dels murs de Montblanc, perquè el Monestir ja tenia el Castell dels Olmells
per resguardar-se. Retrobem “Homells denagaia” en propietat “del Monastir y Convent de les Monges de Vallbona”
i en la veguería de Montblanc, al segle XVII. El senyoriu abacial continuaria ací fins a l’extinció de les dominicatures”.

12.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1778, fol. 15v-17v.
13.-ACSG. MN Juan Ángel López, núm. Reg. 27, 1777, fol. 14r-15v.
14.-ACSG. MN Juan Ángel López, 1782, fol. 96v-97v.
15.-ACNB. Núm. 3730, caixa 144, 20 juny 1782, fol. 102r-104r.
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16.-AHCB, Sign. 3720, Núm. 145, fol. 102r-104r.
17.-AHCM. Macià Català, núm. 3651, fol. 204 i ss.
18.-ACA, Acordadas, 932, fol. 234v.
19.-AHAT. Inventari de 14 de desembre de 1925.
20.-AHAT. Visita Pastoral, 9 de març de 1656, fol. 166.
21.-AHAT. Visita Pastoral, 9 de març de 1656, fol. 166.
22.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
23.-AHAT. Visita Pastoral 1776, fol. 168v. Tot i que les visites pastorals anteriors i posteriors a la data de construcció

de l’església no apareixen a la web de l’arxiu sí que es poden consultar a la documentació que correspon a
la parròquia dels Omells (Visita Pastoral, 1 de novembre de 1695- 8 de novembre de 1890). Hi ha però una
visita pastoral datada a meitat del s. XIV i que correspon a l’església dels Omells.

24.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
25.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
26.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
27.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
28.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f.
29.-AHAT. Decrets Visita, capsa 9, doc. 45, 1695-1890, s/f. Visita de 29 de desembre de 1792.
30.-AHAT. Visita Pastoral, 1805, fol. 185r.
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